



## Réflexion régionale

Une information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) disponible et fiable au service des politiques et de l'aide à la décision en matière de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au Sahel et en Afrique de l'Ouest

### CHRONOGRAMME PRÉVISIONNEL (version révisée)

Étape	Activités	Date/Période
1.	Atelier d'orientation avec l'équipe de consultants, Lomé (Togo)	18-20 juillet 2019
2.	1 <sup>ère</sup> réunion du Comité de pilotage (CoPil) : validation du guide méthodologique, Lomé (Togo)	22 juillet 2019
3.	Conduite de l'étude	Août – septembre 2019
4.	2 <sup>e</sup> réunion du CoPil : examen résultats provisoires, en marge de la réunion PREGEC, Accra (Ghana)	18-20 septembre 2019
5.	Validation des rapports nationaux	23-27 septembre 2019
6.	Remise de la version provisoire du rapport de synthèse	18 octobre 2019
7.	Commentaires du CoPil sur la version provisoire du rapport	21 octobre-1 novembre 2019
8.	Présentation des conclusions aux membres du RPCA lors de la 35 <sup>e</sup> réunion annuelle du RPCA, Conakry (Guinée)	2-4 décembre 2019
9.	Remise du rapport final	20 décembre 2019
10.	Préparatifs pour l'organisation de la conférence régionale de haut niveau	Décembre 2019 – mars 2020
11.	Présentation des conclusions auprès des instances des OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS)	Décembre 2019 – avril 2020
12.	Communication intensive et mobilisation politique au niveau des pays en préparatif à la conférence régionale	Janvier – février 2020
13.	Conférence régionale de haut niveau	Mai – juin 2020



## Regional policy dialogue

---

**Making reliable food and nutrition security (FNS) information available  
to inform policies and decision-making on preventing and managing food crises  
in the Sahel and West Africa**

---

### DRAFT PLANNING (revised version)

<b>Step</b>	<b>Tasks</b>	<b>Date/Period</b>
1.	Inception Workshop with the team of consultants, Lomé (Togo)	18-20 July 2019
2.	1 <sup>st</sup> meeting of the Steering Committee (CoPil) : Validation of the methodological guide, Lomé (Togo)	22 July 2019
3.	Implementation of the study	August-September 2019
4.	2 <sup>nd</sup> meeting of the CoPil : Review of the provisional results on the sidelines of the PREGEC meeting, Accra (Ghana)	18-20 September 2019
5.	Validation of national reports	23-27 September 2019
6.	Submission of the draft summary report	18 October 2019
7.	CoPil comments on the draft summary report	21 October-1 November 2019
8.	Conclusions shared with RPCA members during the 35 <sup>th</sup> RPCA annual meeting, Conakry (Guinea)	2-4 December 2019
9.	Submission of the final report	20 December 2019
10.	Preparation for the high-level regional conference	December 2019 – March 2020
11.	Conclusions shared with decision-making bodies of IGOs (ECOWAS, UEMOA, CILSS)	December 2019 – April 2020
12.	Awareness-raising and political mobilisation at country level in preparation for the regional conference	January – February 2020
13.	High-level regional conference	May – June 2020